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План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  общего образования

в муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №89 

(МОУ СОШ №89) на 2011 – 2012 годы
	Направления
	Уровень общеобразовательного учреждения

	
	
	Сроки
	Ответственный

	Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС
	Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования 
	До  01.07.2011
	Директор

	
	Разработка и утверждение программы действий по реализации и введению ФГОС
	До 30.09.2011
	директор

	
	В режиме мониторинга проводить анализ  реализации ООП школы и программы развития школы.
	В течение года
	Директор, заместители директора по УВР

	
	Апробирование  системы оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
	В течение года
	Заместители директора по УВР, учителя начальных классов

	
	Разработка школьного положения  о системе оценивания обучающихся  начальной школы
	Сентябрь 2012
	директор

	
	Апробация методических рекомендаций организации и содержания внутришкольного мониторинга в школах - муниципальных площадках.
	Сентябрь 2011- сентябрь 2012
	Директор, заместители директора по УВР, учителя начальных классов

	
	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников, осуществляющих реализацию ФГОС


	Август-сентябрь 2011
	Директор

	
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к условиям реализации основной образовательной программы (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.)
	Август – декабрь 2011
	Директор

	
	Заключение договоров общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования по сетевому взаимодействию
	Август-сентябрь 2011
	Директор

	
	Внесение изменений в локальные акты учреждений по организации внеурочной деятельности обучающихся
	Август 2011
	Директор

	
	Разработка и утверждение основной образовательной программы.

Внесение изменений в основную образовательную программу по мере необходимости.
	Август 2011

Сентябрь 2011 – декабрь 2012
	Директор

	Финансово-экономическое обеспечение
	Формирование предложений в проект бюджета на 2012 год в соответствии с основной образовательной программой
	Август- октябрь 2011
	Директор

	
	Приобретение методических, информационных материалов 
	Июль-август 2011
	Директор

	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС
	 Проведение  семинаров, совещаний с педагогами, общественностью, родителями.


	Январь – май 2012
	Заместители директора по УВР, учителя начальных классов

	
	Работа школьных координационных советов по обеспечению  введения и реализации ФГОС
	В течение 2011 – 2012
	Методический совет

	
	Подача заявок в ГЦРО
	До 15 сентября 2011, 2012г.
	Заместитель директора по УВР

	
	
	
	

	
	Сопровождение педагогов методической службой ОУ
	В течение 2011 – 2012
	Методический совет

	
	Отработка моделей методической работы  в новых условиях, разработка  программ, заданий, методик, направленных  на формирование  УУД.
	В течение 2011 – 2012
	Рабочие группыучителей

	Кадровое обеспечение
	Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью  результатами диагностики
	Апрель - май 2011-2012
	Директор, заместители директора по УВР

	
	Предложения кандидатур для  обучения
	Ноябрь 2011
	Директор, заместители директора по УВР

	
	Формирование школьных команд для  участия в серии информационных семинаров по вопросам ФГОС основного общего образования


	Август 2011 - август 2012
	Директор, заместители директора по УВР

	Информационное сопровождение введения ФГОС
	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение 2011-2012 годов
	Директор

	
	Обеспечения участия общественности  в проектировании основной образовательной программы  школы  
	В течение года
	Директор

	
	Размещение информационных материалов на сайте учреждения
	В течение 2011-2012 годов
	директор

	Материально-техническое обеспечение ФГОС
	Оснащение материально – технической базы учреждения    в  соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН
	В течение 2011 – 2012 годов
	директор


